Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

TriWiCon und Wiesbaden Congress & Marketing GmbH erstellt am: 17.11.2025

erstellt durch: Pia Sloboda, Beraternummer der BAFA 204917, ENTEGA Plus GmbH

Aktualisiert am: 17.11.2025

Verantwortliche Person: Julia Bartosch

Tabelle 1: Umsetzungsplan für Endenergieeinsparmaßnahmen gemäß § 9 EnEfG

Priorität	Maßnahme	Veröffentlichung nach §9 EEG	Investition Volumen €	Zeitrahmen	Herkunft der Maßnahme	Verantwortliche Person	Status
1	PV-Anlage RMCC	ja	237.500	01.2026 bis 12.2027	Unternehmens-beschluss	Energiebeauftragte	In Planung
2	LED-Beleuchtung KHS	ja	34.000	01.2026 bis 12.2027	Energieauditbericht 2025	Energiebeauftragte	In Planung
3	Mini-Durchlauf-erhitzer JSP	ja	3.500	01.2026 bis 12.2027	Energieauditbericht 2025	Energiebeauftragte	In Planung

Der Umsetzungsplan wurde im Zuge der Durchführung eines Energieaudits nach DIN EN 16247-1 (§8 EDL-G) bewertet.

Die Frist zur Erstellung und Veröffentlichung der Umsetzungspläne beträgt drei Jahre nach Abschluss des Energieaudits nach DIN EN 16247-1, 17.11.2028.